
Nº Nom de la tâche Durée

1 EHPAD ST GERMAIN LA VILLE 105 jours

2 rendu des offres 1 jour

3 analyse des offres 5 jours

4 commission d'affectation 3 jours

5 notification 1 jour

6 période de préparation 17 jours

7 plans d'exécution 11 jours

8 visas architecte 13 jours

9 TRAVAUX 85 jours

10 Gros-œuvre 38 jours

11 installation de chantier 1 jour

12 terrassements fondations 3 jours

13 élévations gaines 4 jours

14 prise de côtes menuiseries 0,5 jour

15 commande et réception profils Pvc 32 jours

16 congés estivaux 15 jours

17 dallage RC 2 jours

18 dalles supérieure 3 jours

19 étaiement dalle 21 jours

20 création du passage vers existant 2,5 jours

21 protections 0,5 jour

22 découpe - jambages et seuil 2 jours

23 charpente - couverture 55,5 jours

24 intervention en débords de toiture 2 jours

25 charpente 2 jours

26 couverture 3 jours

27 plancher bois 2 jours

28 isolation extérieure 3 jours

29 bardage extérieur 5 jours

30 zinguerie 2 jours

31 mains courantes 0,5 jour

32 ascenseur 84 jours

33 plans 1 jour

34 validation 4 jours

35 fabrication 65 jours

36 ascenseur extérieur 5 jours

37 pose 3 jours
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38 équipements 1 jour

39 essais 1 jour

40 ascenseur intérieur 9 jours

41 dépose 3 jours

42 pose 4 jours

43 équipements 1 jour

44 essais 1 jour

45 Menuiseries extérieures 14 jours

46 repose menuiserie existante 1 jour

47 fabrication menuiserie 5 jours

48 pose des menuiseries Pvc 2 jours

49 auvent extérieur 2 jours

50 plafonds isolés 4 jours

51 électricité 63 jours

52 peinture revêtements de sols 11 jours

53 OPR 2 jours

54 OPR ASCENSEUR EN REMPLACEMENT 1 jour
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