EHPAD ST GERMAIN LA VILLE
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Nom de la tache Durée S1 | s2 [ s3 | s4 | s5 | s6 | s7 | s8 | s9 [ s1t0 [ s11 [ s12 [ s13 S14 | s15 | s16 | s17 | s18 | s19 [ s20 | s21
EHPAD ST GERMAIN LA VILLE 105 jours ‘ ‘ ‘
rendu des offres 1 jour
analyse des offres 5 jours
commission d'affectation 3 jours
notification 1 jour
période de préparation 17 jours
plans d'exécution 11 jours
visas architecte 13 jours
TRAVAUX 85 jours
Gros-ceuvre 38 jours
installation de chantier 1 jour
terrassements fondations 3 jours
élévations gaines 4 jours
prise de cotes menuiseries 0,5 jour
commande et réception profils Pvc 32 jours
congeés estivaux 15 jours
dallage RC 2 jours
dalles supérieure 3 jours
étaiement dalle 21 jours
création du passage vers existant 2,5 jours
protections 0,5 jour
découpe - jambages et seuil 2 jours
charpente - couverture 55,5 jours
intervention en débords de toiture 2 jours . ch;rpentier
charpente 2 jours |
couverture 3 jours
plancher bois 2 jours
isolation extérieure 3 jours
bardage extérieur 5 jours
zinguerie 2 jours
mains courantes 0,5 jour
ascenseur 84 jours —
plans 1 jour
validation 4 jours
fabrication 65 jours
ascenseur extérieur 5 jours
pose 3 jours
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38 |[Ed équipements 1 jour ‘ : : I
39 essais 1 jour E’
40 ascenseur intérieur 9 jours
41 dépose 3 jours
42 pose 4 jours
43 équipements 1 jour
44 essais 1 jour
45 Menuiseries extérieures 14 jours
46 E repose menuiserie existante 1 jour
47 fabrication menuiserie 5 jours
48 pose des menuiseries Pvc 2 jours
49 auvent extérieur 2 jours
50 plafonds isolés 4 jours
51 électricité 63 jours
52 peinture revétements de sols 11 jours |
53 |[Ed OPR 2 jours :
54 OPR ASCENSEUR EN REMPLACEMENT 1 jour
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